Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas (Actividades) de la Agencia Metropolitana de Control del Periodo Enero a 31 de Diciembre del 2015

| N° | Actividad | Responsable | Duración | Noviembre | Diciembre | Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Febrero | | | | | | | | | | | | | | | | | Marzo | | | Observaciones |
|---|---|---

Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas (Actividades) de la Agencia Metropolitana de Control del Periodo Enero a 31 de Diciembre del 2015

N°	Actividad	Responsable	Duración	Noviembre	Diciembre	Enero																												Febrero																Marzo			Observaciones
				17	31	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	10	11	12	13	15	16	17	18	19	1	x	31	
16	Corregir Informe preliminar	PLANIFICACIÓN	2 días																		x	x	x																						
17	Aprobación de Informe	SUPERVISIÓN	1 día																					x	x																				
18	Socialización interna del Informe preliminar	PLANIFICACIÓN	1 día																						x																				
19	Publicación del Informe de Gestión del periodo Enero al 31 de Diciembre 2013 en la Pagina Web de la AMC	PLANIFICACIÓN-EQUIPO DE INFORMATICA	2 días																										x	x														
20	Revisión de presentación en power point	SUPERVISORA-STAFF	1 día																							x																			
21	Correcciones y aprobación	EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3 días																								x	x	x	x															
22	Preparación del evento de rendición de cuentas a la ciudadanía	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA-PLANIFICACIÓN.EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL																													x	x	x	x	x									
23	Evento de Rendición de Cuentas	AMC	1 día																																x	x	x	x	x					Fecha a ser definida por Supervisora a partir del 15 de febrero..
24	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	PLANIFICACIÓN	2 días																																			x	x					
25	Registro de la institución y entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	PLANIFICACIÓN	Marzo																																					x	x	x		